

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor utama penyebab keterlambatan pada Pembangunan Proyek Konstruksi *Turbine Hall* PLTU Tambak Lorok Semarang:

- 1) Menurut Main Kontraktor

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab keterlambatan menurut main kontraktor adalah faktor perubahan desain dengan *mean* sebesar 4,44.

- 2) Menurut Sub Kontraktor

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab keterlambatan menurut sub kontraktor adalah faktor perubahan desain dengan *mean* sebesar 4,36.

- b. Faktor utama penyebab *waste time* pada Pembangunan Proyek Konstruksi *Turbine Hall* PLTU Tambak Lorok Semarang:

- 1) Menurut Main Kontraktor

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab *waste time* menurut main kontraktor adalah faktor spesifikasi gambar tidak jelas dengan bobot sebesar 0,089.

- 2) Menurut Sub Kontraktor

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab *waste time* menurut sub kontraktor adalah faktor spesifikasi gambar tidak jelas dengan bobot sebesar 0,088.

#### **1.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan saran bagi penelitian-penelitian berikutnya bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan hasil pembandingan dengan penelitian berikutnya. Selain itu diharapkan pada penelitian berikutnya untuk meninjau faktor

penyebab keterlambatan dan waste dengan lebih mendetail pada suatu aspek disertai dengan metode lain yang mendukung.