

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data serta hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada Jalan Lokal Primer 1 Sogan-Karangwuni, Karangwuni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghubungkan antara jalan Daendles pantai selatan, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan jalan Wates-Purworejo KM 4, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan *Cost Overrun* proyek peningkatan jalan lokal primer 1 Sogan-Karangwuni, adalah :
 - a. Perencanaan keuangan yang tidak sesuai.
 - b. Pekerja yang tidak berpengalaman.
 - c. Kurangnya koordinasi antar pekerja.
 - d. Pengawasan yang kurang ketat.
 - e. Keterlambatan material.
 - f. Material yang tidak sesuai.
2. Pekerjaan yang memiliki rata-rata nilai risiko *Cost Overrun* paling tinggi adalah pekerjaan struktur, yaitu tingkat risiko rendah dengan nilai 3.

5.2. Saran

1. Melakukan analisis waktu, agar lebih detail.
2. Memperdalam pengetahuan mengenai manajemen risiko pada penelitian-penelitian sebelumnya.
3. Perketat pengawasan kepada pekerja.