

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR
ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI
DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)
DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA
KERJA MENGGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF*
(Studi Kasus : Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Naik – Kabupaten Musi Rawas)

Disusun guna melengkapi persyaratan untuk mencapai derajat keserjanaan

Strata-1

Pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Disusun Oleh :

RENDY JULIO HERLANDEZ
20120110167

Telah diperiksa dan disahkan oleh :

Mandiyo Priyo, Ir., M.T., H.

Ketua Tim Penguji



Tanggal :

Yoga Aprianto Harsoyo, S.T., M.Eng.


Anggota Tim Penguji



Tanggal :

Bagus Soebandono, S.T., M.Eng

Anggota Tim Penguji



Tanggal :