

TUGAS AKHIR

**EFISIENSI BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN PROYEK
KONSTRUKSI DENGAN METODE CRASHING PADA PROYEK
PEMBANGUNAN JALAN TOL PANDAAN-MALANG ZONA 4 STA
19+225 – 20+725**



Disusun oleh:

Yuris Ihsa Mahendra

20140110067

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018