

TUGAS AKHIR

**EFISIENSI BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN PROYEK
KONSTRUKSI DENGAN METODE *CRASHING* PADA PROYEK
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN NGALANG -
NGUWOT – GADING**



Disusun oleh:

Desta Riyan Utami

20140110078

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018