

**TUGAS AKHIR**

**Percepatan Proyek Jembatan Menggunakan Metode Time Cost Trade Off  
Dengan Penambahan Jam Kerja dan Jumlah Alat Pada Proyek Jembatan  
Talilo Cs**



**Disusun oleh:**

**Dwi Putri Brilianti**

**20150110101**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

## **TUGAS AKHIR**

### **Percepatan Proyek Jembatan Menggunakan Metode Time Cost Trade Off Dengan Penambahan Jam Kerja dan Jumlah Alat Pada Proyek Jembatan Talilo Cs**

Diajukan guna melengkapi persyaratan untuk memenuhi gelar Sarjana Teknik di  
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**Disusun oleh:**

**Dwi Putri Brilianti**

**20150110101**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**