

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
*APPROVAL SHEET*

Judul : Optimasi Waktu dan Biaya dengan Penambahan Jam  
*Title* Kerja (Lembur) Proyek Pembangunan Masjid  
Baiturrahmah Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah  
*Optimization of Time and Costs with Overtime Addition*  
*(Case Study: Project for Construction of the*  
*Baiturrahmah Mosque in Sukoharjo Regency)*


Mahasiswa : Fandy Saleh Setiawan  
*Student*

Nomor Mahasiswa : 20140110252  
*Student ID.*

Dosen Pembimbing : 1. Dr. M. Heri Zulfiar, S.T., M.T.  
*Advisors*

Telah disetujui oleh Tim Penguji :  
*Approved by the Committee on Oral Examination*

Dr. M. Heri Zulfiar, S.T., M.T.  
Ketua Tim Penguji  
*Chair*



Yogyakarta, 12 September 2019

Ir. Mandiyo Priyo, M.T.  
Anggota Tim Penguji  
*Member*




Yogyakarta, 12 September 2019

Diterima dan disetujui sebagai persyaratan untuk memenuhi gelar Sarjana Teknik  
*Accepted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of*  
*Engineering*

Ketua Program Studi

*Head of Department*



Puji Harsanto, S.T., M.T., Ph.D.

NIK. 19740607 201404 123 064