

TUGAS AKHIR

**EFISIENSI BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN PROYEK
KONSTRUKSI DENGAN METODE CRASHING PADA PROYEK
PEMBANGUNAN JEMBATAN PABELAN DI RUAS JALAN
TLATAR TALUN**



Disusun oleh:

Rini Setianingsih

20150110131

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019