
 
 

 
 

TUGAS AKHIR 

HALAMAN JUDUL 

STUDI OPTIMASI WAKTU DAN BIAYA 
MENGGUNAKAN METODE TCTO (TIME COST 
TRADE OFF) PADA PROYEK PEMBANGUNAN 

GEDUNG X 

 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

Sheila Septiana 

20160110109 

 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

2020 


