

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis didapatkan kesimpulan bahwa :

1. Tingkat risiko pada pembangunan gedung Keperawatan Gigi Poltekes Kemenkes Yogyakarta, dari 11 pekerjaan rata-rata memiliki tingkat risiko sedang dengan nilai risiko bahaya 5-11 dan hanya 1 pekerjaan yang memiliki tingkat risiko rendah.
2. Dari jumlah total keseluruhan risiko kecelakaan kerja pada proyek pembangunan gedung Keperawatan Gigi Poltekes memiliki skala 6,021 yang termasuk dalam kategori “Risiko Sedang” dengan skala risiko bahaya terkecil pada pekerjaan persiapan dengan skala 4,087 dan risiko bahaya terbesar pada pekerjaan lantai pit lift dan dinding lift dengan skala 7,16.
3. Pada pembangunan gedung Keperawatan Gigi Poltekes Kemenkes Yogyakarta Memiliki 34 Kegiatan dari 11 pekerjaan dengan 92 kejadian.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Potensi Risiko Kecelakaan Kerja pada Pembangunan Gedung Keperawatan Gigi Poltekes Kemenkes Yogyakarta maka disarankan :

1. Perlu diadakan penyuluhan tentang pentingnya bahaya kecelakaan kerja untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan proyek.
2. Perlu adanya tindakan tegas kepada pekerja yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja.
3. Perlu diadakannya pengawasan secara rutin terhadap pekerja agar tetap sesuai prosedur keselamatan.
4. Penting bagi perusahaan untuk menyediakan perlengkapan alat pelindung diri bagi para pekerja untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja.